

Läges/statusrapport

Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) <input type="checkbox"/> Nordens Gröna Bälte <input checked="" type="checkbox"/> Inre Skandinavien <input type="checkbox"/> Gränslöst Samarbete <input type="checkbox"/> Regionöverskridande (flera delområden)		Diarienummer/Tillsagnsnummer
Projektets namn ICIS Industri College Inre Skandinavien		
Rapport nummer: 3	Rapportens period: 2009-07-01- 2009-09-30	

Till varje ansökan om utbetalning ska en lägesrapport bifogas. Ett grundläggande krav är att lägesrapporten innehåller följande rubriker med beskrivande text till.

1. Verksamhetsmål, resultat och effekter

I lägesrapporten ska varje gång projektets förväntade resultat och effekter anges (se beslutet). Därtill ska de hittills uppnådda/levererade resultaten beskrivas, dels sedan projektstart och dels för rapportens period, med utgångspunkt i projektets förväntade resultat, effekter och indikatorer (se ansökan punkt 11 samt beslut om stöd). En bedömning ska göras och redovisas om de slutliga målen kommer att nås vid projektslutet. Eventuella bedömda avvikelser ska förklaras och kommenteras.

Det övergripande målet på sikt är att utifrån industrins behov stärka existerande utbildningar och utbildningsvägar:

- # Öka rekrytering till och kvaliteten i operatörs- och produktionsledarfunktionen för att därmed säkra riktig kompetens i industrin i Inre Skandinavien
- # Säkra kvalitet och effektivt genomförande genom gemensamt användande av svenska och norska läresurser
- # Öka antalet svenska och norska studerande till industriutbildningarna
- # Upprätta minst tre nya utbildningar anpassade till industrins behov

Huvudfokus ligger på efter- och vidareutbildning av operatörer och produktionsledare.

Målgrupperna är processteknisk industri, trämekanisk industri, verkstadsindustri, livsmedelsindustri och förpackningsindustri. Vi fokuserar även på skolorna, relevanta ämnesområden och lärarkompetenserna.

Aktiviteterna under april-juni -09 har främst handlat om nätverksbyggande och informationsspridning till aktuella skolor, företag och industrikuster samt även planering och förberedelser inför ett seminarium i Dalarna 12/5 -09 samt planering av en industrikonferens i Gjøvik 9/9 -09.

Dessutom har för projektet aktuella skolor kartlagts när det gäller utbildningar man vill samarbeta kring och nya utbildningar man vill starta. 9 skolor har deltagit i kartläggningarna som avser:

- a/ vidareutveckling av existerande utbildningar
- b/ utveckling och utprovning av nya utbildningar
- c/ digitala läresurser och distansundervisning på nätet
- d/ efter- och vidareutbildning av lärare

Beslutades att digitala läresurser och distansutbildning på nätet är det projektet i första hand ska satsa på. En arbetsgrupp ska därför tillsättas bestående av två personer från Norge och två personer från Sverige. Följande piloter ska skapas:

- 1/ Den nätbaserade läraren
- 2/ Den miljösäkrade operatören
- 3/ Effektiv produktionsledning
- 4/ Träfagskolen

Målsättningen är att ha två samlingar innan 31/12-09 och två samlingar innan 1/5-10.

Projektet har under april-juni -09 haft 5 projekt- och styrgruppsmöten förlagda både i Norge och Sverige.

Aktiviteterna under juli-september -09 har främst handlat om att vidareutveckla och konkretisera innehållet till utbildningarna:

- 1/ Den nätbaserade läraren
- 2/ Den miljösäkrade operatören
- 3/ Den marknadsinriktade livsmedelskonsulten
- 4/ Träfagskolen/Bedriftskolen

Exempel:

-Förslag har tagits fram för hur vi ska utbilda "Den nätbaserade läraren". Förslaget presenterades och diskuterades på möte hos Broby Grafiska, Sunne 25/9 -09 då ett antal IT-pedagoger från skolor i Norge och Sverige deltog.

-Fortsatta diskussioner och planläggning för hur vi ska utbilda "Den miljösäkrade operatören" skedde i Morokulien 28/9 -09 tillsammans med norska och svenska representanter från FEM-projektet.

-Arbetet med att forma utbildningen för "Den marknadsinriktade livsmedelsteknikern" har fortsatt tillsammans med Fagskolen Östfold, Konsum Värmland och KIFA Kil Innovation Food Arena. Möte hölls 15/9 -09 i Borgenhaugen och 9/10 -09 i Kil.

-Förslag på hur vi ska utveckla Träffagskolen/Bedriftskolen med ytterligare moduler riktade mot tillverkare av fönster, trappor, dörrar etc diskuterades i Årjäng 17/9 -09.
-Den inköpta industriroboten som ska användas för utbildning inom Automation har levererats till KTC Karlstads Teknikcenter och håller på att installeras.

Projektet har under juli-september -09 haft 4 projekt- och styrgruppsmöten förlagda både i Norge och Sverige.

2. Projektets verksamhet/aktivitet i perioden och deras kostnader

Beskriv verksamhet/aktiviteter som genomförts under den för rekvisitionen aktuella perioden och hur de är kopplade till de i ansökan om utbetalning redovisade kostnaderna (beskriv gärna övergripande vad aktiviteterna kostat). Beskriv även vilka som deltagit i verksamheterna såsom företag, organisationer, målgrupper, antal personer etc. Redovisa även privata insatser för projektet (i annat än pengar, och som inte ingår i den ekonomiska redovisningen). Redovisa summerat uppskattat antal timmar och uppskattat värde.

- # Projektledarmöte 7/7-09 2 pers, Lilleström
- # Ledningsgruppsmöte KTC Karlstads Teknikcenter 9/7-09 4 pers, Karlstad
- # Möte med NFF ang planering av nätlärarskolan 6/8-09 3 pers, Oslo (aktivitet 4 och 5)
- # Möte med Norsk Interaktiv ang planering av nätlärarskolan 11/8-09 3 pers, Oslo (aktivitet 4 och 5)
- # Ledningsgruppsmöte KTC 11/8-09, 4 pers, Karlstad
- # Möte med Gjøvik Fagskole ang planering av Industriseminarium och nätlärarskolan 12/8 7 pers, Gjøvik (aktivitet 4 och 5)
- # Möte ang rekrytering i Dalarna 12/8-13/8 3 pers, Lilleström
- # Projektledarmöte 12/8-13/8-09 2 pers, Lilleström
- # Styrelsemöte i Norges Byggskole avs strategi och förankring 18/8-19/8-09 8 pers, Opaker
- # Möte med lärare ang kurs i Lödning och certifiering 18/8-09 2 pers, Karlstad (aktivitet 4)
- # Ledningsgruppsmöte KTC 19/8-09 4 pers, Karlstad
- # Möte med redaktören för tidskriften "Yrke" avs intervju om ICIS 21/8-09 2 pers, Lilleström
- # Projektledarmöte 31/8-09 2 pers, Karlstad
- # Möte med IT-pedagog ang upplägg av nätlärarskolan 1/9-09 4 pers, Karlstad (aktivitet 4 och 5)
- # Möte med ordföranden i styrgruppen ang visstidsanställning av projektmedarbetare i Dalarna 1/9-09 3 pers, Karlstad (aktivitet 6)
- # Möte med Konsum Värmland och KIFA Kil Innovation Food Arena ang upplägg av utbildningen till Den marknadsinriktade livsmedelskonsulten 1/9-09 6 pers, Karlstad (aktivitet 3, 4, 6 och 7)
- # Presskonferens ang Industriseminarier i Gjøvik 2/9-09 3 pers, Gjøvik (aktivitet 6 och 7)
- # Ledningsgruppsmöte KTC 4/9-09 4 pers, Karlstad
- # Styrgruppsmöte 8/9-09 9 pers, Gjøvik
- # Industrikonferens 9/9-09 30 pers, Gjøvik. Deltagande företag/organisationer (förutom de som ingår i ICIS): Naeringsrådet i Gjøvikregionen, Gjøvik Kunnskapspark, Regionrådet för Gjøvikregionen, NAV, Moelven Industrier ASA, Woodhouse Industry Network, TreFokus, The Paper Province/TeknikCollege Värmland, Opplaeringskontoret for Industrifag, Opit AS, Raufoss videregående skole, Gjøvik kommune, NHO-Innlandet, TOPRO, "Karlsen-utvalget", Sintef Raufoss, Total-gruppen, (aktivitet 6 och 7)
- # Möte med Östfold fagskole ang utbildningen till Den marknadsinriktade livsmedelskonsulten 15/9-09 3 pers, Sarpsborg (aktivitet 4)
- # Möte med Östfold Fagskole ang utveckling och utprovning av ny utbildning 15/9-09 4 pers, Sarpsborg
- # Möte ang utvidgning av innehållet i Treindustrins Bedriftskole 17/9-09 4 pers, Årjäng (aktivitet 2 och 3)
- # Ledningsgruppsmöte KTC 17/9-09 4 pers, Karlstad
- # Möte med Lågenergiprogrammet ang samarbete ocm energi, miljö och klimat 18/9-09 2 pers, Oslo (aktivitet 4, 6 och 7)
- # Fagskolestyremöte på Norges Byggskole, statusrapport och diskussioner om framtiden 18/9-09 7 pers, Lilleström
- # Möte ang samarbete med TPG The Packaging Greenhouse 22/9-09 3 pers, Karlstad (aktivitet 4, 6 och 7)
- # Möte med representant för Falu kommun och Region Dalarna 22/9-09 3 pers, Karlstad (aktivitet 4, 6 och 7)
- # Ledningsgruppsmöte KTC 24/9-09 4 pers, Karlstad
- # Möte med Högskolen Gjøvik, Fagskolen Gjøvik, Broby Grafiska, Älvkullen ang planering av nätlärarskolan 25/9-09 7 pers, Sunne (aktivitet 5)
- # Möte med tidningen Värmlands Affärer 28/9-09 3 pers, Karlstad (aktivitet 6)
- # Möte med FEM-projektet ang upplägg av utbildningen till Den miljösäkrade operatören/medarbetaren 28/9-09 4 pers, Morokulien (aktivitet 4,6 och 7)
- # Deltagande i EU-mässa 30/9-1/10-09 1 pers + ca 60 besökare i montern, Karlstad (aktivitet 6 och 7)

Uppskattat antal timmar sedan projektstart: 1718

3.a Tid och aktivitetsplan

Hur fortlöper projektet i relation till den beslutade projektplanen kostnads- och verksamhetsmässigt. Om förändring skett kommentera avvikelserna¹.

Projektet fortlöper enligt den beslutade projektplanen.

Kartläggningen av skolorna är genomförd och nu har industrikartläggningen påbörjats.

Chaza Nahra Region Värmland har börjat studera på annan ort och har ersatts av Marianne Andersson The Paper Province/Region Värmland.

¹ En eventuell begäran om förändring av projektet anges under punkten 8. Observera att avvikelser från beslutet om stöd avseende verksamhet, aktiviteter och budget m.m. måste anmälas till sekretariatet/förvaltande myndighet och beviljas innan de får genomföras.

(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.	2	
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder.	2	1
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.	36	
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	180	
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.		
(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.		
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.	2	1
(B) Etablerade institutionella samarbeten.	1	2
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling.		

5. Arbetet med de horisontella kriterierna

Beskriv vilka aktiviteter som genomförts inom områdena Bättre miljö, Jämställdhet/likestilling och Ökad mångfald och integration.

28/9-09 hölls ett andra möte med företrädare för interregprojektet FEM. Arbetsgruppen på 4 pers diskuterade dels hur man ska gå vidare med planeringen av miljöutbildningen som ska leda fram till Den miljösäkrade operatören/medarbetaren dels upplägg av ett miljöseminarium som ska hållas i Kongsvinger under 2010.

6. Informationsinsatser och skyltning av projektet

Till läges/statusrapporten ska bifogas eventuella trycksaker, annonser, inbjudningar, pressklipp, filmer och annan information som visar hur intressenter och allmänhet fått kännedom om projektets verksamhet och finansiering från EG:s regionala utvecklingsfond i överensstämmelse med de allmänna villkoren för stödet.

Det är skyltat med EU-logotype vid ingångarna till Norges Byggskole, Karlstads Teknikcenter och Nobelgymnasiet, Karlstad.

En person vid Norges Byggskole och en person vid KTC Karlstads Teknikcenter kommer löpande att hålla hemsidan uppdaterad.

Arbetet med att på Karlstad kommuns hemsida bättre visa att ICIS-projektet är EU-finansierat har påbörjats.

7. Viktiga frågor för genomförandet

Viktiga frågor som ska hanteras av ledningen för projektägarna eller styrgrupp för projektet inom nästa redovisningsperiod.

- # Att följa upp starten av utbildningen "Den nätbaserade läraren" där många skolor kommer att involveras
- # Att kontakta ett antal företag inom stål-, verkstads-, bioteknisk-, pappers/massa-, livsmedels- och trämekanisk industri för att fastställa om det finns behov av miljöutbildning enligt konceptet "Den miljösäkrade operatören/medarbetaren"
- # Att följa upp planeringen av den helt nya utbildningen "Den diplomerade livsmedelskonsulten"
- # Att följa upp installationen och igångsättandet av industriroboten
- # Att följa upp utvidgningen av Bedriftskoslen till den nya Träfagskolen

8. Frågor till sekretariatet/stödgivaren

Eventuella frågor om projektets genomförande exempel förändringar av kostnadsbudget, tidsplan eller andra förändringar av projektet. Observera att avvikelser från beslutet om stöd måste anmälas till sekretariatet/förvaltande myndighet innan de genomförs.

9. Information om viktiga aktiviteter i nästa redovisningsperiod

Viktiga aktiviteter som ska genomföras inom nästa redovisningsperiod (inom ramen för det redan fattade beslut om stöd).

- # 4/11-09 möts Uniska och ICIS för att presentera sina projekt och diskutera samarbete
- # Innan 31/1-10 ska en större utvärdering ha gjorts av den norsk-svenska träutbildningen Bedriftskolen. Förutom representanter för Bedriftskolen kommer ett antal företag, som haft deltagare i utbildningen, att bjudas in
- # 7/12-9/12 -09 sker första samlingen av "Den nätbaserade läraren" hos Broby Grafiska, Sunne

Lägesrapporten ska alltid skickas in skriftligen tillsammans med ansökningarna om utbetalning. Den ska vara undertecknad av både svensk och norsk projektansvarig kontaktperson och/eller projektledaren².

Den svenska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport ska skickas till
Länsstyrelsen Jämtlands län, Interreg Sverige-Norge
Nationella kontrollanten
831 86 Östersund.

Den norska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport, ska skickas till det huvudsekretariat som handlagt ansökan.

Rapporten bör samtidigt E-postas (som skannat dokument inklusive namnteckningar) till förvaltande myndighet på adress interregrapport.jamtland@lansstyrelsen.se. Av meddelandet ska framgå vilket projekt som avses genom att markera typ av rapport (läges- eller slutrapport) samt rapportens ordningsnummer, projektnamn och diarienummer. (Andra versioner än den som skickats in skriftligen får aldrig skickas in via E-post). Rapporterna kan senare till sin helhet komma att läggas ut på Internet t.ex. i en projektbank.

Underskrift			
Undertecknad försäkrar att:			
<ul style="list-style-type: none"> - uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av handlingar som bifogats rapporten stämmer överens med originalen. 			
Samtidigt medges att:			
<ul style="list-style-type: none"> - all personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. - övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter, resultat, kostnader m.m. samt att hela eller delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. 			
Datum 2009-09-30	Ort Karlstad	Datum 2009-09-30	Sted Karlstad
Organisation KTC Karlstads Teknikcenter		Organisasjon Norges Byggscole	
Svensk projektansvarig kontaktperson eller projektledaren ¹		Norsk prosjektansvarlig kontaktperson eller prosjektleder ¹	
Namnförtydligande Thomas Edman, projektledare		Namnförtydligande Per-Erik Jevne, huvudprojektledare	

² Under förutsättning att projektledaren har en formell rätt att företräda stödmottagarna avseende projektrapportering